



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

31.01.2022 г.

Приказ

№ 80

О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 22 октября 2020 года № 309-Пр «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в 2021-2023 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер, направленных на реализацию комплекса мер по созданию и функционированию в МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н. Н. Кожебаткина

Комплекс мер, направленных на реализацию комплекса мер по созданию и функционированию в МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	мероприятия	исполнители	срок
1	Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на реализацию комплекса мер по созданию и функционированию в МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Кулакова Н Г	01.2022
2	Объявление закупок для создания центра «Точка роста»	Терентьева Н. М., Фролова Т А	до 11.02.2022
3	Подготовка информационной справки о ходе работы по созданию «Точки роста» на базе МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области»	Фролова Т. А	до 30.06.2022
4	Подготовка документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Фролова Т. А	до 25.08.2022
5	Проведение фотомониторинга по приведению помещений центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями. Минпросвещения России	Фролова Т. А	до 25.08.2022
6	Начало работы центра «Точка роста»		
7	Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Фролова Т. А. Кулакова Н Г	15.09.2022 1.10.2022
8	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Заварзина О Н	в течение года