

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им. Г.И. Марчука
р.п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области»

☒ 413916 Саратовская область Духовницкий район р.п. Духовницкое
ул. Чернышевского, 13
☎ 8(84573) 2-14-89

ПРИКАЗ

от 15 апреля 2024 года

№ 149

**«О создании и функционировании
Центра образования естественно-научной
И технологической направленности «Точка роста»
в филиале МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука
р.п. Духовницкое» в с. Липовка**

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 28.12.2023 № 2338 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Саратовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2024 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе филиала МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» в с. Липовка с 01.09.2024 г
2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в составе:
Фролова Т.А., директор школы;
Федулов А.Ю., директор филиала школы;
Федулова И.Н. заместитель директора филиала;
Ковалькова Е.Н., заместитель директора филиала;
Маркова В.С., ответственная за школьный сайт.
3. Назначить педагогом организатором Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе филиала МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» в с. Липовка заместителя директора филиала Федулову И.Н.
4. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024-2025 учебном году (приложение 1). Обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты).
5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024-2025 учебном году (Приложение 2).
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы  Т.А.Фролова/



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» на базе филиала МОУ «СОШ им.
Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» в с. Липовка в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Фролова Т.А.	Приказ директора школы	март 2024
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» (далее – Центр)	Директор школы Фролова Т.А.	План первоочередных мероприятий	март 2024
1.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор школы Фролова Т.А.	медиаплан информационного сопровождения	март 2024 1.6
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Фролова Т.А.	Положение о деятельности Центра	март 2024
1.5	Назначение педагога организатора Центра	Директор Фролова Т.А.	Приказ директора школы	март 2024
1.6	Создание рабочей группы	Директор школы Фролова Т.А.	Приказ директора школы	март 2024 г
1.7	1. Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы 2. Разработка проекта зонирования Центра	Рабочая группа	Проект зонирования	март, апрель 2024 г

	Школы			
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	директор школы Фролова Т.А. директор филиала Федулов А.Ю.	Проектно-сметная документация	март, апрель 2024
2.2	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	директор школы Фролова Т.А., администрация филиала школы, педагогический коллектив филиала школы	Отчеты	май – август 2024
2.3	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов (оснащение мебелью)	директор школы Фролова Т.А., заместитель директора филиала Федулова И.Н.	заявка на финансирование	март, апрель 2024 г
2.4	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Рабочая группа	Заявка	март-апрель 2024
2.5	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	директор филиала школы Федулов А.Ю.	Акт	август 2024
2.6	Приемка помещений Центра	директор школы Фролова Т.А.	Акт	август 2024 г
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора филиала Федулова И.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ	Заместители директора	Рабочие программы	апрель-август 2024 г.

	учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	филиала Федулова И.Н. Ковалькова Е.Н.	педагогов	
3.3	Составление штатного расписания Центра	Директор школы Фролова Т.А.	Приказ об утверждении штатного расписания	до 1.09.2024 г
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Директор школы Фролова Т.А., директор филиала Федулов А.Ю.	Утвержденные должностные инструкции	до 1.09.2024
4. Информационное сопровождение				
4.1	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Администрация школы	новости, статьи	апрель 2024
4.2	Создание на официальном сайте школы специального раздела центра образования «Точка роста»	Администратор сайта Маркова В.С.	Раздел «Точка роста» на сайте школы	до 15.04.2024
4.3	Рекламная кампания	Заместитель директора филиала Федулова И.Н.	новости, статьи	май-сентябрь 2024 г
4.4	Открытие Центра	Педагог организатор Центра Федулова И.Н.	Торжественное мероприятие	15.09.2024
4.5	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Педагог организатор Центра Федулова И.Н.	Расписание, расстановка кадров	с 01.09.2024
4.6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Директор школы Фролова Т.А. Заместители директора филиала Федулова И.Н. и Ковалькова Е.Н.	Утвержденный план, Информация на сайте школы	Август 2024
4.7	Организация набора детей,	Директор школы	Приказ директора	Сентябрь 2024

	обучающихся по программам Центра	Фролова Т.А., Педагог организатор Центра	школы о зачислении учащихся	
4.8	Организация и проведение родительских собраний, экскурсий в рамках Дня открытых дверей центра образования «Точка роста»	Педагог организатор Центра	Приказ директора школы	октябрь, февраль
4.9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Педагог организатор Центра	Отчет	ежеквартально
4.10	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Педагог организатор Центра	Анализ	июнь 2024
4.11	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год в педагогическом и родительском сообществах	Педагог организатор Центра	Презентация на сайте школы, на педагогическом совете школы, родительском собрании	июнь 2024